

Приложение 1  
к приказу МБОУ «СОШ №18» ИГОСК  
№ 320-пр от 22.05.2023г.

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию центра образования естественно -  
научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ  
№18» ИГОСК на 2023-2024 учебный год**

	Наименование	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
<b>1. Подготовка нормативно-правовой базы</b>				
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Чепетова С.И.	приказыОО	до 24.05.2023г.
1.2.	Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Чепетова С.И.		до 22.05.2023 г.
1.3.	Издание приказа о создании Центра. дополнительно: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначениируководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Чепетова С.И.	Приказы, локальныеактыОО	до 20.06.2023 г.
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Чепетова С.И.	ПриказОО	до 22.06.2023 г.
1.5.	дополнительного образования при необходимости	Чепетова С.И.	ПриказыОО	до 22.06.2023 г.
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Чепетова С.И.	ПриказыОО, зачислениеобучающихся	до 01.10.2023 г.
<b>Финансово-хозяйственнаядеятельность</b>				
2.	Подача заявок на разработку сметнойдокументации			май, 2023г.
2.2.	Подготовка проектносметной документации для проведения ремонтных работ помещений	АИГОСК		до 25.05.2023г.
2.3.	Ремонтные работы с направлением фотоотчета в	Чепетова С.И.		до 15.08.2023г.

	ОАОИГОСК)			
2.4.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с ОАОИГОСК)			
2.5.	Подписание акта выполненных работ			
2.6.	Формирование перечня необходимой мебели	Чепетова С.И.	перечень	06.05.2023г.
2.7.	Закупка необходимой мебели	Чепетова С.И.		28.05-31.08.2023
2.8.	Формирование перечня элементов и менного стиля			до 15 июня 2023 г.
2.9.	Закупка элементов фирменного стиля			до 31 июля 2023 г.
2.10.	Получение и наладка оборудования	Чепетова С.И.		август 2023 г.
<b>3. Кафовое обеспечение</b>				
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Чепетова С.И.	свидетельства о повышении квалификации	
3.2.	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Чепетова С.И.		согласно графика
<b>Информационное сопровождение</b>				
1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки		новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2023 г.
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Чепетова С.И.	новости, статьи, репортажи	август - октябрь 2023 г.
3.	Открытие Центра	Чепетова С.И.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2023 г.